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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SERVIÇO: REFORMAS E MODIFICAÇÕES EXTERNAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

ITE
M

DESCRIÇÃO VALOR PESO SERVIÇOS A EXECUTAR EM %
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO 15.000,00 3,59% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.500,00 0,60% 50,00% 50,00%
3 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 3.437,50 0,82% 100,00%
4 SUBSTITUIÇÃO MATERIAL COBERTURA EXISTENTE ESTACIONAMENTO 37.631,42 9,02% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
5 AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO COBERTO CÂMARA (AUTO E MOTO) 40.582,50 9,73% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
6 REPOSICIONAMENTO PORTÃO E CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO 1.943,75 0,47% 50,00% 50,00%
7 AMPLIAÇÃO CALÇADA ENTRE ESTACIONAMENTO E RECEPÇÃO CÂMARA 5.939,15 1,42% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
8 AMPLIAÇÃO COBERTURA POLIETILENO ACESSO RECEPÇÃO 13.858,30 3,32% 50,00% 50,00%
9 INSTALAÇÃO DE PISO EM PEDRÃO SÃO TOMÉ ACESSO RECEPÇÃO CÂMARA 14.391,75 3,45% 30,00% 35,00% 35,00%
10 NOVA CASA BOMBA DE INCÊNDIO 0,00 0,00%
11 NOVA RAMPA DE ACESSO ENTRE CÂMARA E ESCOLA LEGISLATIVO 44.417,50 10,64% 50,00% 50,00%
12 REMANEJAMENTO PORTÃO E INSTALAÇÃO COBERTURA VAGAS PRIVATIVAS 29.785,00 7,14% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
13 PISO EM CONCRETO ACESSO VAGAS PRIVATIVAS 14.322,50 3,43% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
14 INSTALAÇÃO NOVO PORTÃO ACESSO VAGAS PRIVATIVAS 8.027,50 1,92% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
15 INSTALAÇÃO NOVO PORTÃO ACESSO VAGAS PRIVATIVAS 16.145,75 3,87% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
16 PINTURA EXTERNA 91.878,38 22,02% 30,00% 35,00% 35,00%

17
SUBSTITUIÇÃO GERAL CALHAS E AUMENTO PRUMADAS TUBO DE
QUEDA 76.313,75 18,29% 10,00% 40,00% 50,00%

18 LIMPEZA DA OBRA 1.100,00 0,26% 100,00%
TOTAL 417.274,75 100,00% 77.792,46 110.994,89 151.527,30 76.960,09
TOTAL ACUMULADO 77.792,46 188.787,35 340.314,65 417.274,75


